



TECNOLÓGICO  
DE MONTERREY®

## PROYECTO SISTEMAS MULTIAGENTE

### *Portafolios de Inversión*

	9 de Octubre del 2016
Proyecto	Portafolios de Inversión
Materia	Sistemas Multiagente
Profesor	Ma. de los Ángeles Junco Rey

### Control de cambios

❖ Descripción del cambio:  (El cambio se debe a: solicitud del usuario, errores u omisiones, condiciones inesperadas, oportunidades de ahorro, otros).	Se eliminaron los agentes de Interfaz y de Comunicación. Este cambio se decidió porque la funcionalidad de estos agentes dentro del proyecto era mínima y era fácilmente adaptable a otros agentes.
❖ ¿Es necesario?	Sí
❖ ¿De qué manera impactará al alcance, tiempo, costo, al riesgo?	Reducirá el tiempo y el costo del desarrollo, ya que resulta en eliminar variables de la ecuación.
❖ ¿Se acepta?	Sí
❖ ¿Cuál es la documentación que se deberá cambiar?	Metodología GAIA
❖ ¿Quiénes deben ser informados?	Los 4 miembros del equipo.

❖ Descripción del cambio:  (El cambio se debe a: solicitud del usuario, errores u omisiones, condiciones inesperadas, oportunidades de ahorro, otros).	Modificaciones en los comportamientos de los agentes. Después de analizar lo previamente definido, se determinó que era posible reducir la complejidad en varios comportamientos.
❖ ¿Es necesario?	Sí
❖ ¿De qué manera impactará al alcance, tiempo, costo, al riesgo?	Reducirá el tiempo y el costo del desarrollo, ya que se tienen que tomar en cuenta menos parámetros a la hora de diseñar la programación de los agentes.
❖ ¿Se acepta?	Sí
❖ ¿Cuál es la documentación que se deberá cambiar?	Metodología GAIA
❖ ¿Quiénes deben ser informados?	Los 4 miembros del equipo.

❖ Descripción del cambio:  (El cambio se debe a: solicitud del usuario, errores u omisiones, condiciones inesperadas, oportunidades de ahorro, otros).	Se cambió el diseño de la base de datos a ser estructurada. A pesar de ser menos eficiente, permite un análisis más simple de la información para los usuarios y las inversiones.
❖ ¿Es necesario?	Sí
❖ ¿De qué manera impactará al alcance, tiempo, costo, al riesgo?	Reducirá la complejidad de análisis de información, lo que acelerará el desarrollo del proyecto.
❖ ¿Se acepta?	Sí
❖ ¿Cuál es la documentación que se deberá cambiar?	Metodología GAIA
❖ ¿Quiénes deben ser informados?	Los 4 miembros del equipo.